






























































Maanrakennustyömaan laatukansion ohjeistus 
 
Toimeksiantaja  
Kummun Maanrakennus Oy 
Tiivistelmä 
 
Tässä opinnäytetyössä on laadittu maanrakennustyömaan laatukansion ohjeistus tuleville maan-
rakennustyömaalla työskenteleville vastaaville mestareille, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa 
laatukansion tekeminen. Lisäksi toimeksiantaja saa käyttöönsä uuden ja parannetun version ai-
emmin laaditusta laatukansiosta. 
 
Opinnäytetyössä käytetään esimerkkinä keväällä 2014 Joensuun kaupungille toteutettua työ-
maata. Kohde oli pienehkö maanrakennustyömaa, jossa toimin vastaavana työnjohtajana Kum-
mun Maanrakennuksen Oy:n lukuun. Opinnäytetyön teoriaosassa käydään läpi välttämättömät 
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Commissioned by 
Kummun Maanrakennus Oy 
Abstract 
 
The aim of this thesis was to draft instructions for quality folder for the site foremen at civil engi-
neering site, whose work entails making the quality folder. In addition, the client gets access to a 
new and better version of the quality folder that was made earlier. 
 
This thesis used as an example the site implemented for the city of Joensuu in spring 2014. The 
target site was a minor civil engineering site, where the author was as the responsible foreman 
for Kummun Maanrakennus Oy. The theory part of this thesis includes the most important 
standards, laws, regulations but the purpose was to focus more closely on drafting the quality 
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Liitteet 
Liite 1 Laatukansio Vuokkolantien risteysalueen (projekti 2464) kunnallistek-





Maanrakennustyömaan laatukansio tehdään yleisesti kaupungeille, kunnille tai 
muille isoille toimijoille. Normaaleissa omakotitalon pohjatöissä ei laatukansiota 
yleensä tehdä tai jos tehdään, voidaan tehdä niin sanottu kevennetty versio. 
Tässä opinnäytetyössä on koottu Joensuun kaupungin tarvitsemat asiakirjat yh-




Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää niin sanottu runkomalli maanra-
kennustyömaan laatukansiosta, jota tulevat maanrakennustyömailla työskente-
levät vastaavat työnjohtajat voisivat hyödyntää laatiessaan työmaistaan laatu-
kansioita. Sain idean opinnäytetyöni aiheesta, kun olin 2014 keväällä tilantees-
sa, jossa minun piti tehdä vastaamastani työmaasta laatukansio Joensuun kau-
pungille, mutta minulla ei ollut minkäänlaista pohjaa, mistä olisin lähtenyt raken-
tamaan laatukansiota. Valvojien ja kokeneempien työnjohtajien yhteistyöllä sain 
kuitenkin laatukansion tehtyä. 
 
Urakoitsijan tulee luovuttaa työmaan laatukansion ennakkokopio ja itselle luovu-
tusmuistio (YSE 1998 71 3. kohta) työntilaajan tarkistettavaksi ja hyväksyttä-
väksi viimeistään viikkoa ennen vastaanottotarkistusta. Jos edellä mainittuja 
asiakirjoja tulee täydentää ennakkotarkastuksen jälkeen, niin täydennysosat on 
luovutettava työntilaajalle viimeistään vastaanottotarkastusta edeltävänä työpäi-




Opinnäytetyön toteutuksen esimerkkinä käytin vuonna 2014 keväällä tekemääni 
Vuokkolantien risteysalueen (projekti 2464) kunnallistekniikan rakentaminen 
-laatukansiota. Ensimmäisessä osiossa avasin laatukäsitteitä yleisesti. Tämän 
6 
opinnäytetyön päätarkoituksena ei ollut paneutua laatujärjestelmiin (OHSAS 
18001:2007; ISO 9001:2008) vaan nimenomaan opastaa työmaan laatukansion 
tekemiseen. Lisäksi tarkoitus oli kehittää tekemääni laatukansiota parempaan ja 
helpompaan suuntaan. 
 
Työntilaajalle tarkoitus oli luoda laatukansion pohja, jota tulevissa urakoissa voi 
hyödyntää. Tarkoituksenani oli myös parantaa Kummun Maanrakennus Oy:n 




Opinnäytetyön tilaaja oli Kummun Maanrakennus Oy, jonka halli- ja toimistotilat 
sijaitsevat entisen Pyhäselän alueella. Monipuolisesti, laadukkaasti ja luotetta-
vasti maanrakennustöitä tekevän yrityksen on perustanut Heikki Hirvonen 
vuonna 1995, mitä ennen hän on tehnyt koneurakointia omalla toiminimellään. 
Kummun Maanrakennus Oy:ltä löytyvät omat soranotto-, multa- ja kallionlouhin-
ta-alueet Joensuun ympäristöstä. Kalusto soveltuu monipuolisiin maanraken-
nuskohteisiin. Kalustoa löytyy muun muassa 3 kpl kaivinkoneita, 2 kpl pyörä-
kuormaajia, sorakasettiauto, dumpperi (liukuohjattu kuorma-auto), erilaista tiivis-
tyskalustoa, mittauskalustoa ja huoltoajoneuvoja. Lisäksi yrityksellä on lukuisia 
yhteistyökumppaneita, joita käytetään esimerkiksi kuljetuskapasiteetin lisäämi-
seen. 
 
Kummun Maanrakennus Oy:n urakointi perustuu laadukkaaseen, aikataululli-
seen ja kokonaisedulliseen urakointiin. Yritys työllistää kaudesta ja urakoista 
riippuen 5–12 henkilöä. Suurimmat työllistäjät ovat olleet Joensuun kaupunki, 





Sanana laatu tarkoittaa yleisesti johonkin viittaavaa mittaria. Puhuttaessa laa-
dusta se yleensä mielletään arvosteltavaksi ilmaukseksi. Hyvänä laatuna pide-
tään sitä, kun tuote tai palvelu jättää asiakkaalle hyvän mielen ja täyttää sidos-
ryhmien vaatimukset (asiakkaat ja ulkopuoliset valvojat). Hyvä laatu antaa asi-
akkaalle paljon, ja yleensä asiakas palaa paikkaan, mistä on saanut laadukasta 
palvelua. Saatu positiivinen palaute ei mielestäni kehitä niin paljoa kuin saatu 
negatiivinen palaute. Positiivisesta palautteesta ihmiset turtuvat hyvän olon tun-
teeseen, kun taas negatiivisesta palautteesta halu kehittää tuotteita tai palvelui-
ta kasvaa. Asia ei ole aivan näin mustavalkoinen, sillä palautteen pitäisi olla mo-
lempia, niin negatiivista kuin positiivista. 
 
Laadusta löytyy valtavasti tietoa. Yleisimmin rakennusalalla laatua ohjaavat 
ISO- ja OHSAS-standardit. Suomessa hyvänä laatua ohjaavana työkaluna toi-
mii rakentamisen laatu RALA ry. RALA ry:n tarkoituksena on kerätä, ylläpitää ja 
antaa arvioita ja arvioida yrityksiä. Rekisteri on kuitenkin vapaaehtoinen ja sa-
mat RALA ry:n keräämät tiedot yritys voi todistaa asiakkaalle muillakin tavoin. 
 
2.1 Laatua ohjaavat standardit ja asiakirjat 
 
Laatustandardit luovat pohjan laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseen. Stan-
dardit antavat tietoa, siitä kuinka asiat tulisi tehdä. Standardeista ja asiakirjoista 
tärkeimpänä maanrakennusalalla pidetään YSE1998:aa. RALA ry:n sertifiointia 
pidetään myös tärkeänä. ISO-9001 kuvaa hyvin yleisesti laatua ja laadunhallin-




ISO 9001:2008 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka 
perustuu jatkuvaan parantamiseen. Siksi standardi toimii erinomaisena työkalu-
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na liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen kehittämisessä. Standardi soveltuu 
kaikenkokoisille organisaatioille kaikilla toimialoilla.  [2.] 
 
ISO 9001:2008:ssa esitetään hyvä laadunhallintajärjestelmän mallikuva, joka tu-
lee esille joka paikassa missä käsitellään laatua, etenkin laatujohtamista. 
PDCA-menettely eli suunnittele, toteuta, arvioi ja toimi-menetelmää voidaan ku-
vata seuraavasti: 
 
Suunnittele: Aseta tavoitteet ja luo tarvittavat prosessit, joilla tulokset voidaan 
saavuttaa asiakkaiden vaatimusten ja organisaation oman toimintapolitiikan 
mukaisesti. 
 
Toteuta: Toteuta prosessit. 
 
Arvioi: Seuraa ja mittaa prosesseja ja tuotteita, vertaa niitä toimintapolitiikkaan, 
tavoitteisiin ja tuotevaatimuksiin sekä raportoi tuloksista. 
 
Toimi: Ryhdy toimenpiteisiin, joilla parannetaan jatkuvasti prosessien suoritus-
kykyä. 
 
Alla olevasta kuvasta näkee PDCA:an toimintaperiaatteen. PDCA perustuu jat-
kuvan parantamisen ajattelutapaan, jokaista asiaa täytyy mitata tai valvoa että 




Kuva 1. PDCA menettely [3. s. 10] 
 
ISO 9001:2008 keskittyy laatuun ja laadunhallintaan. Laadunhallinta on käytän-
nössä laadukasta johtamista, josta syntyy laadukkaita ratkaisuja ja jotka täyttä-
vät sidosryhmien vaatimukset. Laatua voidaan auditoida ja sen voi tehdä sisäi-
sesti yrityksen sisällä, yrityksen sidosryhmä (asiakas) tai niin sanottu kolmas 
osapuoli. Kolmas osapuoli voi yrityksen halutessa myös sertifioida 




OHSAS-standardi keskittyy työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmään. 
OHSAS 18001:2007 on yhteensopiva standardien ISO 9001:2000 (laatu) ja ISO 
14001:2004 (ympäristö) kanssa. OHSAS standardi auttaa yhdistämään työter-
veys- ja turvallisuusasiat keskeiseksi osaksi johtamista, joka puolestaan auttaa 
työntekijää selviytymään turvallisesti päivittäisistä työtehtävistään. OHSAS 
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18001 voidaan sertifioida kuten ISO 9001. Sertifiointia Suomessa korvausta 
vastaan tarjoaa Inspecta. 
 
Yrityksien johtamista ja riskienhallintaa voi parantaa sertifioidulla työterveys- ja 
työturvallisuuden johtamisjärjestelmällä. Sertifiointi perustuu kansainväliseen 
OHSAS 18001 -standardiin, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnet-
tomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön hyvinvointi, ohjaamaan jokai-
nen työntekijä turvallisesti ja terveellisesti eläkkeelle.  [4.] 
 
2.1.3 YSE 1998 
 
YSE 1998 eli yleiset sopimusehdot tarjoaa sopimusehdot elinkeinoharjoittajien 
välisiin rakennusurakkasopimuksiin, maanrakennus, talonrakennus, LVIA ja te-
räsrakenne puolella. YSE 1998 pohjautuu vuoden 1993 ehtoihin, vaikka ehtojen 
rakenteessa ja asiakirjasisällössä onkin huomattavia muutoksia, jotka vaikutta-
vat rakentamisen osapuolten vastuisiin ja toimintaan yhteisillä työmailla.  
[ 5. S.7. Luku 1] 
 
Urakka-asiakirjoissa viitataan aina YSE 1998:aan, joten YSE 1998:n tunteminen 
on suotavaa, jopa välttämätöntä. YSE 1998:n (RT 16–10660) voi hankkia osta-
malla Rakennustiedon tarjoamasta Sopimuslomake.net verkkokaupasta.  YSE 
1998 on hintaansa nähden erittäin hyvä hankinta. YSE 1998:sta löytyvät muun 
muassa urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen, urakka-aikaan, vastuuseen ja va-
kuuksiin liittyvät sopimusehdot. 
 
2.2 Laadun vaikutus työhön 
 
Laadukkaaseen työtulokseen ja päämäärään pääsemiseen vaikuttaa eniten 
työntekijän oma asenne. Asenteeseen pystytään vaikuttamaan monella eri ta-
valla, esimerkiksi työnjohdon käyttäytymisellä, työvälineillä, motivoinnilla ja muil-
la työn mielekkyyttä lisäävillä asioilla. Tärkeintä kuitenkin on saada työntekijä it-




Työmailla yleisesti kuulee halvimman hinnan voittavan urakkakilpailun, näin on 
etenkin kunnallisella puolella, mutta sielläkin ollaan siirtymässä urakkatarjouk-
sen pisteytykseen kuten yksityisellä puolella. Pisteytyksellä tarkoitetaan, että 
60-80 % urakkakilpailussa ratkaisee hinta ja 40-20 % voi saada muista laaduk-
kaasti tehdyistä töistä. RT 13-11065:ssa ohjeistetaan kokonaistaloudellisen hin-
nan valinnan perusteita enempi eli juuri tarkoittamaani pisteytystä.  Yksityisellä 
sektorilla laadukkaasti tehdyt aikaisemmat työt vaikuttavat enemmän, ja niin sa-
nottu puskaradio on erinomainen mainoskanava. Toki on myös muistettava, että 
laadukas työ kuuluu kauas, mutta huono työ vielä kauemmaksi. 
 
2.3 Laatu johtamisen apuna 
 
Yritysten perusideana pidetään, että yritys tuottaisi voittoa, jotta yritys voisi ke-
hittää ja laajentaa toimintaansa. Usein ja lähes aina kilpailu on niin kovaa, että 
lopputuotteen hinta ei voi nousta kohtuuttomasti. Moneen lopputuotteen hintaan 
vaikuttaviin tekijöihin ei voida vaikuttaa, kuten työntekijöiden palkkoihin, poltto-
aineisiin, koneiden kuluihin ja niin edelleen. Yksi asia mihin voi panostaa on laa-
tu ja etenkin laatujohtaminen. Laatujohtamisessa keskitytään siihen, että loppu-
tuotteen hinta saataisiin yritykselle mahdollisimman alhaiseksi. Mietitään työta-
poja, pienennetään hävikkejä ja tehdään tilattu työ laadukkaasti (=vähemmän 
reklamaatioita). Näin saadaan pidettyä asiakkaat ja ennen kaikkea työntekijät 
tyytyväisinä, jolloin työntekijöiden vaihtuvuus vähenee. 
 
Laatujohtamisesta löytyy nykypäivänä paljon tietoa, etenkin tuotantoyrityksissä 
on panostettu paljon sen kehittämiseen. Maanrakennus- ja rakennusliikkeisiin ei 
välttämättä sovellu ”liukuhihnatehtaissa” käytössä olevat mallit, että kaikki on 
asetettu tiukalle ilman pelivaroja. Rakennustyössä tulee aina yllätyksiä kun ol-
laan ulkoilmassa (luonnon armoilla), jolloin esimerkiksi säähän ei pystytä vaikut-
tamaan. Laatujohtamista kuitenkin voidaan soveltaa erittäin hyvin suunnittelus-
sa ja jossain määrin työnjohtamisessa. Usein rakennuskohteet on suunniteltu 
erittäin huolimattomasti. Rakennuskohteessa tehtävä suunnittelu nostaa huo-
mattavasti kustannuksia, niin rakennuttajan kuin urakoitsijankin puolella.  
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Työnjohdon laatujohtamisella tarkoitan turhien töiden tekemisen välttämistä. 
Työmaalla ei saa olla niin kiire, ettei ehdi tehdä aloitettua työtä loppuun. Lisäksi 
työmaalla tavaroiden järjestys, oikea-aikaiset tilaukset ja oikeat tavaroiden toi-
mituspaikat ovat tärkeitä. Tavaroiden etsimiseen ei saa kulua työntekijöiltä tur-
han paljon aikaa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, silloin on työnjohdossa tapahtu-
nut virheitä. 
 
2.4 Laatu maanrakentamisessa 
 
Aikanaan maanrakennusalalla laadusta ei ole pidetty huolta. Kaikki jätteet, puu-
tavara (risut ja kannot), öljyt, kemikaalit ja niin edelleen ovat jätetty kaivantoihin, 
lisäksi sora-aineksia ei ole luokiteltu mitenkään. Nykyisin on siirrytty toiseen ai-
kakauteen, ja kaivantoihin ei enää jätetä mitään sinne kuulumatonta, pois lukien 
erityistilanteet. Erityistilanteita voivat olla kohteet missä maamassojen siirtely 
aiheuttaisi liian suuren riskin ympäristölle tai olisi liian arvokasta. Tämmöisiä 
kohteita ovat esimerkiksi kaatopaikkojen ja ampumaratojen sulkemiset. 
 
Koneet ja laitteet eivät saa vuotaa öljyä tai kemikaaleja, jos vuotoja ilmenee niin 
ne on korjattava välittömästi. Ympäristöystävällisyys on tänä päivänä avain-
asemassa. Vältetään myös käyttämästä väheneviä luonnonvaroja loppuun, jotta 
tulevat sukupolvet voisivat edelleen elää ”puhtaassa” ja hyvin voivassa maail-
massa. [6. S. 1. luku 1.2] 
 
Lähes kaikkia kiviaineksia koskeva CE-merkintä astui voimaan 1.7.2013, pois 
lukien hiekoitussepeli ja D <90mm kiviainekset. Tällä laatuvaatimuksella varmis-
tetaan, että kiviainekset ovat varmasti kaikilla yhdenmukaisia tai ainakin laatura-
jan ylittäneitä. Kuitenkaan jokaista hiekanjyvästä ei tarvitse CE-merkitä, riittää 
kun todistaa laadun kyseisestä tehdystä erästä. 
 
Maanrakentamisen laadunvalvontaan on hyvä panostaa. Kaikkien kannalta pa-
rasta ainakin isoissa kohteissa on palkata ulkopuolinen laadunvalvoja. Puoluee-
ton laadunvalvoja yleensä suorittaa tarvittavat mittaukset, tarkastukset ja mää-
rittää raja-arvot kohdekohtaisesti. Näin ollen saadaan puolueeton näkemys ky-
seessä olevasta asiasta. Maanrakennusurakoitsija tai työntilaaja voi toimia laa-
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dunvalvojana. Urakoitsija toimii yrityksessä käytössä olevan laatukäsikirjan ja 
MaaRYL:n (maarakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) mukaan. 
 
 
3 Laatukansio maanrakennusurakoinnissa 
 
 
Laatukansion tarkoituksena on kerätä laatuun vaikuttavat tiedot työmaasta yksi-
en kansien sisään eli varmistaa työmaan yleinen laaduntarkkailu ja raportointi 
työn tilaajalle. Laatukansiosta voidaan jälkikäteen esimerkiksi reklamaatiotilan-
teessa tarkastaa tarvittavat asiakirjat tilanteen ratkaisemiseksi. Laatukansio 
tehdään kahtena kappaleena, työntilaajalle ja pääurakoitsijalle. Laatukansion 
laatii yleensä pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja yhdessä työpäällikön kans-





Urakan tarjouslaskentavaiheessa urakoitsijan on hyvä tehdä alustava laatu-
suunnitelma, kuitenkin ennen urakan aloittamista laatusuunnitelma on oltava 
tehtynä. (Liite 1, kohta 5) [7. S.3] 
 
Urakan tarjouksessa on esitettävä seuraavat asiakirjat: 
1. Kaupparekisteriote 
2. Todistus verojen maksamisesta sekä osoitus siitä, että yritys on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnan-
tajarekisteriin ennakkoperintölain sitä vaatiessa 
3. Todistus lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen maksamisesta 
4. Todistus lakisääteisten eläkemaksujen maksamisesta 
5. Todistus lakisääteisten työtapaturmavakuutuksen voimassaolosta 
6. Selvitys työhön soveltavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista 
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Kohdissa 1-5 mainitut selvitykset eivät saa olla tarjouksen jättämisen määräpäi-
vänä kahta kuukautta vanhempia. [8. S.2] 
 
Edellä mainitut selvitykset voidaan korvata rakentamisen laatu RALA ry:n inter-
net sivustolta RALA-perustiedon yritysluettelosta tulostetulla, voimassa olevalla 
urakoitsijaa koskevalla raportilla, joka sisältää Tilaajavastuulain tiedote-sivun, ja 
samasta lähteestä tulostetulla voimassa olevalla yritysraportilla. [8. S.2] 
 
Alustavan laatusuunnitelman lisäksi olisi hyvä tehdä myös alustava työsuunni-
telma tarjouslaskentavaiheessa, joka auttaa suunniteltaessa muun muassa ai-
tauksia, työmaan ahtautta, erityisolosuhteita (talvi/syksy), saneeraus tai uudis-
kohteen rakentamista ja niin edelleen. Edellä mainitut asiat lisäävät huomatta-
vasti kustannuksia, jotka tulee huomioida tarjousta laskettaessa. Alustava aika-
taulu tulisi myös tehdä, josta selviää urakan aloitus- ja lopetusaika sekä välita-
voitteet. Näin yrityksen resurssit huomioon ottaen voidaan todeta kannattaako 
tarjousta edes tarjota. 
 
Tarjouspyyntöasiakirjat jaetaan kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Kaupalliset 
asiakirjat sisältävät muun muassa urakkaohjelman, tarjouspyyntö- ja turvalli-
suusasiakirjat. Tekniset asiakirjat sisältävät yksityiskohtaisemmat suunnitelmat 
urakasta kuin kaupalliset asiakirjat, joita ovat muun muassa työkohtaiset työse-




Urakkatarjousten aukaisutilaisuudet eivät ole julkisia. [8. S.3] Tarjousten avaa-
misten jälkeen valitaan tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen mukaan halvin 
hinta tai sitten pisteytyksellä valittu kokonaisedullisin hinta. Yleisin peruste ura-
kan tekijän valinnassa on halvin hinta. 
 
Urakan kilpailutus alkaa tarjouspyyntövaiheesta, jatkuen tarjouksesta tarjouksen 
hyväksymiseen, jonka työntilaaja päättää. Urakkaneuvotteluissa urakkasopimus 
allekirjoitetaan, jonka jälkeen on valitusaika, ja jos valitusaikana (yleensä 14 
vrk) ei tule valituksia, niin urakka voidaan aloittaa. Urakan voi joissain tapauk-
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sissa aloittaa jo heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mutta aina-
kaan Joensuun kaupunki ei korvaa valitusajalla tehtyjä töitä, jos valituksien takia 
työ joudutaankin keskeyttämään. Urakan aloittamisesta annetaan kirjallinen lu-
pa. Alla olevasta kuvasta selviää kuinka tarjouspyyntövaiheesta edetään sopi-
muksen allekirjoittamiseen. 
 
Kuva 2. Tarjousvaihe [9.] 
 
3.3 Urakan tekovaihe 
 
Urakan tekovaihe osiossa käsitellään työmaan laadukasta ja hyvällä rakennus-
tavalla johdettua työtä. Urakan alku on vastaavalle työnjohtajalle haastava paik-
ka. Työmaalle alkaa saapua työmiehiä, työn teossa tarvittavia välineitä ja tava-
roita, on opastuksia, kokouksia ynnä muuta sellaista. 
 
Ennen työmaan alkamista on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastoon (AVI). Lo-
makkeen löytää aluehallintoviraston internet-sivuilta. (liite 1, kohta 2 rakennus-
työn ennakkoilmoitus) 
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Rakennustyön ennakkoilmoitus on tehtävä työmaasta, joka on tarkoitettu kes-
tämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lu-
kien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn 




Aloituskokouksen yhteydessä pidetään aloituskatselmus, missä tarkastetaan 
maastossa suunnitelmien paikkansapitävyys, lisäksi olemassa oleva maasto va-
lokuvataan. Aloituskokoukseen olisi hyvä osallistua kaikkien urakoitsijoiden vas-
taavat työnjohtajat, pääurakoisijan päätäntävaltaa edustava (toimitusjohtaja), 
työntilaaja, suunnittelija sekä työmaan valvoja. Aloituskokouksesta laaditaan 
pöytäkirja, jonka tarkastavat työntilaaja, pääurakoitsijan edustaja sekä työmaan 
valvoja. Kaikkien kokouksien pöytäkirjat liitetään työmaan laatukansioon.  
 
Jokainen työmaalla työskentelevä on perehdytettävä, mukaan lukien sivu- ja 
aliurakoitsijoiden työntekijät. Perehdytetyistä laaditaan erillinen asiakirja, joka 
liitetään työmaan laatukansioon. (Liite 1, kohta 3, työntekijän perehdyttämislo-
make) 
Pääurakoitsijan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kai-
killa yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta 
työskentelystä ja että he tuntevat työmaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden 
poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Jokainen perehdytettävä varmistaa pe-
rehdytyksen allekirjoituksellaan. [11.] 
 
Työnjohtaja ja työkoneen kuljettaja tarkastavat aina työkoneen kunnon saavut-
tuaan työmaalle. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka liitetään työmaan 
laatukansioon. (Liite 1, kohta 4, työkoneen vastaanottotarkistuslomake) 
 
Työmaan valvojan hyväksymien alustavan työmaanturvallisuussuunnitelman (lii-
te1, kohta1), työkohtaisen laatusuunnitelman (liite1, kohta 5), työmaasuunnitel-
man (liite 1, kohta 6), turvallisuussuunnitelman (liite 1, kohta 7), laatukorttien (lii-
te 1, kohta 8) liikenteenohjaus-suunnitelmien (liite 1, kohta 9), aikataulun (liite 1, 
kohta 10) ja vastuumatriisin jälkeen (liite 1, kohta 11) konkreettinen työ voidaan 
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aloittaa. Lisäksi aloituskatselmus täytyy olla tehtynä. Edellä mainittuja suunni-




Työtä tehdessä työn laatua valvotaan erilaisten tarkastuksien, tarkkailujen, mit-
tauksien ja kokouksien muodossa. Jokaisesta isommasta tehdystä työvaiheesta 
laaditaan erillinen tarkistuslista tai -raportti, joka liitetään työmaan laatukansi-
oon. 
 
Työmaakokouksia pidetään noin kuukauden välein, josta työmaan työnjohtaja 
laatii raportin (liite 1, kohta 12 raportti työmaakokoukseen). Työmaakokouksen 
raportissa tulee ilmetä urakan nimi, työmaatilanne, työmaan vahvuus, hyväksy-
tyt maksuerät, laaduntarkastukset, poikkeamat, lisä- ja muutostyöt, aikataulu, 
turvallisuusasiat ja mahdolliset muut asiat. 
 
Tien maalaatikon kaivamisessa laadunvarmistus voidaan toteuttaa, joko GPRS-
mittauksella tai laatia erillinen laadunvarmistuslomake, jossa mittaus toteute-
taan tasolaseria hyväksi käyttäen. Ainakin pienemmissä yrityksissä tasolaseri 
mittaus on yleisesti käytössä. Edut GPRS-mittaukseen ovat halpuus ja toiminta-
varmuus. Laadunvarmistuslomake on helppo laatia Excelillä. Kun on Excel-
pohjat kertaalleen tehnyt, niin sen jälkeen tarvitsee vain syöttää tasausviivan 
(TSV) korot laadunvarmistuslomakkeeseen. Laadunvarmistuslomakkeesta nä-
kyy paalulukema, työvaihe, mittausmenetelmä, mittaustiheys, tasausviivan kor-
keus, mittauskohta, mittausvaatimus, toleranssi, mittaustulos, poikkeama, mit-
tauksen suorittaja ja hyväksyjä. (liite 1, kohta 13 laadunvarmistus lomake) 
 
Tiiviys- ja kantavuusmittausten vaatimus selviää työkohtaisesta työselostukses-
ta. Tiiviysmittaukset suoritetaan putkiarinasta, alkutäytöstä, eriste-, jakava- ja si-
tomattomasta kantavakerroksesta 100 metrin välein. Vaaditut arvot löytyvät työ-
kohtaisesta työselityksestä ja infra RYL:stä. Tiiveysmittauksista laaditaan ra-
portti työmaan laatukansioon. (liite 1, kohta 14 tiiveysmittaukset). Kantavuusmit-
taukset tehdään työkohtaisen työselityksen mukaan 100m välein, mutta kuiten-
kin kahdesta pisteestä per väylä, vaaditut arvot löytyvät työkohtaisesta työseli-
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tyksestä. Kantavuusmittauksista laaditaan raportti työmaan laatukansioon. (liite 
1, kohta 15 kantavuusmittaukset) 
 
Maahan asennetut putket, kaivot, kulmat, venttiilit ja muut sellaiset pitää tarke-
mitata. Tarkemittauksissa selviää yllä mainittujen todellinen sijainti ja korko. 
Tarkemittaukset tehdään takymetrillä tai jossain tapauksissa myös GPRS-
mittaus on mahdollista. Mittausraportit toimitetaan suoraan työntilaajalle, eikä 
niitä yleensä liitetä työmaan laatukansioon. Maahan asennetut putket videoku-
vataan. Jätevesiputkien ja hulevesiputkien sisällä liikutettavalla erikoisvideoka-
meralla varmistettaan putkien tiiveys, muoto ja kaltevuus. Videokuvauksesta 
laaditaan raportti, joka luovutetaan työntilaajalle. Vesijohdoille tehdään paine-
koe, josta laaditaan pöytäkirja, joka liitetään työmaan laatukansioon. (liite 1, 
kohta 16 koeponnistus pöytäkirja) 
 
Työmaasta pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkataan kaikki kyseisenä päi-
vänä tehdyt työt, käytetyt resurssit, sää, suunnitelmia koskevat muutokset, tar-
kistukset ja kokoukset, valvojan ohjeet ja annetut huomautukset. Työmaapäivä-
kirja tehdään kahtena (2) kappaleena, jotka allekirjoitetaan valvojan ja urakoitsi-
jan edustajan puolesta. Työmaapäiväkirjan kopiot liitetään työmaanlaatukansi-
oon. ( liite 1, kohta 17 työmaapäiväkirja) 
 
Maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuusmittauksia (MVR-mittaus) tehdään 
viikoittain. Jokaisessa mittauksessa tarkistetaan työntekijöiden, työkoneiden ja 
työmaan turvallinen työnteko. Mittaus toteutetaan laskemalla oikein- ja virhepis-
teet yhteen ja jakamalla oikeinpisteiden määrällä, joka kerrotaan sadalla (100) 
näin saadaan MVR-prosentti.  MVR-prosentti merkitään päiväkirjaan ja jokai-




Työmaan ollessa näennäisesti valmis laaditaan itselle luovutusraportti. (liite 1, 
kohta 19, itselle luovutus). Itselle luovutuksessa vielä kertaalleen katsotaan, että 
kaikki työt ovat tehtynä ja paikat viimeisteltynä. Tässä vaiheessa on jo sovittu 
työmaan luovutuspäivä. Ennen viimeistä työmaan luovutuskokousta työmaan 
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vastaava työnjohtaja laati raportin työmaan vastaanottokokoukseen, joka liite-
tään työmaan laatukansioon. (liite1, kohta 20 raportti työmaanvastaanottoon) 
 
Työmaasta laaditaan jälkilaskelma, jossa eritellään tulleet kustannukset. Jälki-
laskelmassa tulee näkyä muutos- ja lisätöistä tulleet kustannukset ja työmaan 
kokonaiskustannus, josta lasketaan takuuaikainen vakuus. 
 
Työmaan vastaanottokokouksessa tehdään loppukatselmus, jossa tarkastetaan 
että työmaa on suunnitelmien mukaisesti toteutettu. Työmaan vastaanottokoko-
uksessa sovitaan takuuaikaiset seuraamiset, esimerkiksi ojien ja nurmikoiden 
painautumiset. Työmaan luovutus tapahtuu yleensä vastaanottokokouksessa, 
mikäli työmaalla ei ole vakavia puutteita.  
 
Työmaan vastaanottokokouksesta rakennuttaja laatii vastaanottotarkastuspöy-
täkirjan, joka on RT 80272 kortin mukainen. (liite 1, kohta 21 vastaanottotarkas-
tuspöytäkirja) 
 
Rakennusaikainen vakuus on 10% arvonlisättömästä urakkahinnasta (YSE 
1998 36§). Rakennusaikainen vakuus palautetaan heti urakoitsijalle kun työmaa 
on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on 
allekirjoitettu, takuuajan vakuus (2%) on asetettu, mahdolliset vahingot kolman-
nelle osapuolelle on korvattu, rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen pe-
rustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi tai 




Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka 
pituus on 2 vuotta, jollei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty. Takuuaika 
koskee myös lisä- ja muutostöitä. Urakoitsijan on korjattava kustannuksellaan 
takuuaikana ilmenneet virheet, jolleivät virheet johdu esimerkiksi rakennuttajan 
laiminlyönneistä. Rakennuttaja voi myös korjauttaa virheet ulkopuolisella ura-
koitsijalla, mikäli alkuperäinen urakoitsija viivyttelee korjauksia. Asiasta on kui-
tenkin ilmoitettava ensimmäisenä kirjallisesti alkuperäiselle urakoitsijalle. Vir-
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heet, jotka eivät olennaisesti haittaa voidaan myös sopia hyvitettäväksi ar-
vonalenemisena. Takuuaika alkaa silloin kun urakka hyväksytään vastaanote-
tuksi. [13. S.8. 29§] 
Takuuaikainen vakuus on 2% urakan arvonlisättömästä  taloudellisesta loppu-






Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää yhtenäinen ohjeistus maanrakennustyö-
maan laatukansiosta. Asiaa enempi tutkineena tulin siihen tulokseen, että yhte-
näistä maanrakennustyömaan laatukansion ohjeistusta on hankala tehdä, kos-
ka jokainen työmaa on hiukan erilainen. Opinnäytetyöni toimii kuitenkin hyvänä 
”runkoratkaisuna”, josta jokainen maanrakennusalan uusi vastaava työnjohtaja 
voi kehittää johtamalleen työmaalle tarvitsemansa laatukansion.  
 
Esimerkkinä käytetyt lomakkeet ja asiakirjat ovat olleet riittäviä Joensuun kau-
pungille laadituissa laatukansiossa. Jollain muulla kaupungilla tai kunnalla voi 
olla erikäytäntö kyseisissä lomakkeissa ja asiakirjoissa. 
 
Laadusta löytyy paljon tietoa, mutta mielestäni laatustandardit ovat hieman vai-
kealukuisia. Yritin tähän opinnäytetyöhöni poimia näistä kyseisistä standardeis-
ta tärkeimpiä kohtia, vaikka panostinkin enemmän käytännön asioihin laatukan-
sion luomisessa. Toimin itse vastaavana työnjohtajana liitteenä olevassa ura-
kassa, joten olen tuonut tähän opinnäytetyöhöni omia havaintojani ja kokemuk-
siani tärkeistä asioista maanrakennustyömaan laatukansion laadinnassa.  
 
Pidän laatukansiota tärkeänä, vaikka se ei kerro suoranaisesti onko työ laadu-
kasta. Laatukansioon kootaan tulokset raporteista ja mittauksista, vaikka stan-
dardit (maaRYL) ja työselostukset määrittävät määrätyt arvot.  
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Työmaan koosta, vaativuudesta, työntilaajan, valvojan ja yrityksen omasta laa-
dunhallinnasta johtuen voidaan käyttää esimerkiksi kevennettyä laatukansiota 
(pienet työmaat). Kuitenkin jokaiseen laatukansioon pitää olla työ-, työturvalli-
suus-, liikenteenohjaus-, laadunhallintasuunnitelmat, aikataulu, päiväkirjan ko-
piot, jälkilaskelmat ja erilaiset mittausraportit ja tarkepiirustukset. 
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1.1 Työmaan sijainti 
 
Työmaa sijaitsee Joensuussa, Hammaslahden kaupungin osassa, tarkemmin 
sanottuna Vuokkolantien ja Hammaslahden risteyksessä.   
 
1.2  Päätoteuttaja 
 
Päätoteuttajana (pääurakoitsijana) toimii Kummun Maanrakennus Oy. Pääura-
koitsijan sopimusasioista vastaa Heikki Hirvonen, p 000 0000000. Pääurakoitsi-
jan vastaavan mestarina, joka vastaa myös turvallisuus ja laatu asioista toimii 








Työterveyshuolto on järjestetty Lääkärikeskus ITE:lle, Torikatu 33 A, 80100 Jo-
ensuu. Vakavan tapaturman sattuessa toimitaan yleistä hätänumeroa 112 käyt-
täen. Lisäksi työmaalta löytyy ensiapulaukku ja sammutuskalustoa. Kyseiset vä-
lineet löytyvät niin työmaakopista kuin koneista. 
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Tämä rakennusprojekti on yhteinen työmaa, jonka päätoteuttajana (pääurakoit-
sija) toimii Kummun Maanrakennus Oy ja jonka alaisuudessa voi työskennellä 
useita aliurakoitsijoita. Tilaajana (rakennuttaja) on Joensuun Kaupunki, joka 
valvoo, että pääurakoitsija hoitaa velvoitteensa. Tilaaja on asettanut rakennus-
projektille turvallisuuskoordinaattorin, joka on Janne Kettunen. 
 
Pääurakoitsijan vastaava mestari työmaalle on Antti Räsäsen, joka vastaa tur-
vallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohtamisesta, laa-
tukansion ja asiakirjojen päivittämisestä, tiedonkulun ja toimintojen sujuvuudes-
ta työmaalla sekä sen siisteydestä ja järjestyksestä. 
 
Rakennuttaja on laatinut turvallisuusasiakirjan, jonka pohjalta pääurakoitsija laa-
tii turvallisuussuunnitelman. Suunnitelmaa noudattaen urakoitsija tekee viikoit-
tain MVR-mittauksen.  
 
 




3.1 Pätevyysvaatimukset työmaalla 
 
- Kaikilta työntekijöiltä edellytetään vähintään Tieturva-1-kortti. 
- Liikenneturvallisuusasioita hoitavalta henkilöltä vaaditaan Tieturva-2-
kortti. 
- Tulityötä tekevillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti 
- Päätoteuttajan velvollisuutena on varmistaa, että kaikilla hankkeessa 
työskentelevillä on vaaditut turvallisuus pätevyydet. 
- Urakoitsijalla tulee olla ajantasainen lista henkilöstönsä pätevyyksistä. 
 
3.2 Henkilöstön pätevyydet 
  
Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olemaan työn vaatimat päte-
vyydet, kuten esimerkiksi tieturva1 tai 2, vesihygieniapassi, tulityökortti yms. 
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4 TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 
 
4.1 Työntekijän perehdyttäminen 
 
Päätoteuttajan tulee perehdyttää henkilöstönsä ja ali- sekä sivu-urakoitsijat 
hankkeessa tehtäviin töihin, työmaahan ja sen olosuhteisiin. Perehdyttämisestä 
on oltava työmaalla kirjallinen dokumentti. Päätoteuttaja Kummun Maanraken-
nus Oy käyttää Infra Ry:n Työntekijän työhönopastus/perehdyttämis-lomaketta. 
 
4.2 Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö 
 
Koneita ja laitteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti, niin että niistä 
ei aiheudu vaaraa. Rikkinäisiä välineitä ei tule käyttää ennen korjausta. 
 
4.3 Koneiden ja laitteiden vastaanottotarkastus 
 
Jokaisesta työmaalla työskentelevästä koneesta laaditaan kirjallinen vastaanot-
to/käyttöönottolomake, jota säilytetään työmaalla. Päätoteuttajan nimeämä 
edustaja huolehtii, että jokainen työmaalla työskentelevä kone tarkastetaan, oli 
se pää-, ali- tai sivu-urakoitsijan kone/ laite. Tarkastuksessa huomatut puut-
teet/viat korjataan niiden kiireellisyyden mukaan. Koneet tarkastetaan myös vii-
koittain tehtävässä MVR-mittauksessa. 
 
4.4 Kaivutöiden turvallisuus 
 
Kaivantoja tehdään alueella rakenteiden kerrosvaroja sekä putkikaivantoja var-
ten.  
Kaivantosyvyys on enimmillään n. 3 m, mikä on otettava huomioon kaivutöitä 
suoritettaessa:  
- Vesien hallinta 
- riittävän loivat kaivantoluiskat  
- kaivumassojen kuljetus pois työmaa-alueelta.  
- putkikaivannon avoimen osan ”pituus” pidetään korkeintaan 10 m:n mit-
taisena ja/tai mahdollisimman lyhyenä täytön seuratessa välittömästi 
asennuksen jälkeen. 
 





Ennakkotietojen mukaan tällä työmaalla ei esiinny louhinnan tarvetta, mutta tar-





Työmaasta on tehty erillinen liikenteenohjaussuunnitelma. Työ tullaan teke-
mään tietyömerkkien rajaamalla alueella. Projekti pyritään suorittamaan mah-
dollisimman vähän liikennettä haitaten. 
 
4.7 Nykyiset kaapelit ja johdot 
 
Alueella sijaitsee vanhoja kaapeleita ja johtoja, joista tilataan tarvittavat näytöt. 
Kaapelit ja johdot pyritään kaivamaan esiin erityistä varovaisuutta ja huolelli-




Työmaalla tapahtuu nostoja muun muassa putkien ja kaivojen siirron yhteydes-
sä. Nostot suoritetaan vain asian mukaisia nostovälineitä käyttäen. Rikkinäiset 
nostovälineet, kuten liinat, tulee ottaa pois käytöstä välittömästi ja hävittää asi-
aan kuuluvalla tavalla. 
 
4.9 Henkilösuojainten käyttö 
 
Päätoteuttaja huolehtii hankkeessa yleisistä henkilösuojaimien käyttöä koske-
vista riskiarvioinnista ja ohjeiden antamisesta. Päätoteuttajan tehtävänä on val-
voa, että suojaimia käytetään turvallisuusmääräysten ja – ohjeiden mukaisesti. 
Kukin ali- /sivu-urakoitsija vastaa henkilöstönsä suojainten käytöstä ja hankin-
nasta. 
 
4.10 Alkusammutuskalusto ja tulityöt 
 
Alkusammutuskalusto löytyy jokaisesta työkoneesta sekä työmaakopista ja 
henkilöstö on koulutettu käyttämään niitä. Tulityöt pyritään suorittamaan vakitui-
sessa tulityöpaikassa ja tulityökortin omaavilla henkilöillä. Jos tulitöitä joudutaan 
tekemään muualla kuin vakituisessa tulityöpisteessä käytetään erityistä huolelli-
suutta tulitöiden suunnittelussa. 
8 
4.11 Ensiapuvälineet ja ensiapuvalmius 
 
Ensiapuvälineet löytyvät jokaisesta koneesta ja työmaakopista. Henkilöstöllä on 
ensiapuvalmius. 
 
4.12 Toiminta onnettomuustilanteessa 
 
Onnettomuustilanteen sattuessa tulee ottaa yhteyttä yleiseen hätänumeroon tai 
lievässä tilanteessa henkilö on mahdollista kuljettaa lähellä sijaitsevaan Ham-
maslahden terveyskeskukseen. Jokaisesta onnettomuudesta tai tapaturmasta 
tulee tehdä poikkeamailmoitus. Myös läheltä piti-tilanteista tulee tehdä ilmoitus 




Pääurakoitsija vastaa työmaan turvallisuudesta ohjeistamalla työntekijöitä ja 
vierailijoita ohjeilla ja määräyksillä. Pääurakoitsija valvoo myös työturvallisuus-

























Kummun Maanrakennus Oy 
Puh. 000 0000000 
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Työntekijän perehdyttämislomake liite 1, kohta 3 
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4 ALIURAKAT JA HANKINNAT 
             Aliurakat 
             Hankinnat 
5 LAADUNVARMISTUS  
                    Laatusuunnitelmakortit 






7 MENETTELYT POIKKEAMATAPAUKSESSA  
8 HANKKEEN LUOVUTUS 
 
 






Rakennuskohde sijaitsee Joensuun kaupungin Hammaslahden asemakaava-
alueella. Kadunrakennusurakka sisältää katualueiden rakentamista, vesihuollon 
rakentamista sekä energiahuollon ja tietoliikenneverkostojen rakentamista. Kohde 
sisältää maanleikkauksen sekä uudet rakennekerrokset. 
 
 
Rakennettavat johdot ja muut rakenteet urakka-alueella 
- sv-viemärikaivojen siirtoa 
- jv-viemäriä Ø 160, 54 jm 
- vj-putkistoja 54 jm 
- olemassa olevien tonttijohtojen siirtoa/jatkamista 
- valaisinperustojen/kaapeleiden siirtoa 
- maanleikkausta katualueella n. 2300 m3ktr 
- maanleikkausta vesihuoltokaivannoissa n. 200 m3ktr 
- kerrosrakenteita n. 2200 m3rtr 
 
 
HANKKEEN VAATIVUUDEN ARVIOINTI  
 












Urakoitsijan sopimusasioista vastaa Heikki Hirvonen, vastaavana työnjohtajana/ 









Rakennuttajan edustajat  
 
Sopimusasiat: Kadunrakennuspäällikkö __________  
 






Sopimusasiat: Heikki Hirvonen p. 000 0000000 
 













Työkohtainen tuotannon suunnittelu ja työvaiheiden laadunvarmistus perustuu 
laatusuunnitelmakortteihin ja erikoistöiden erityissuunnitelmiin.  
 
Laatusuunnitelmakortit laaditaan seuraavista keskeisistä työvaiheista 
- maanleikkaus 
- kantava kerros 









Tilaajan suunnitelmat ovat hyvää suunnittelutasoa olevat kunnallistekniset suunni-
telmat. Työkohtaisessa työselostuksessa laatuvaatimukset on esitetty riidattomas-




Seuraavista työvaiheista laaditaan työn aikana erityissuunnitelmat: 
 
- työnaikainen liikennesuunnitelma   
 
Erityissuunnitelmat laaditaan siten, että tilaajalla on mahdollisuus suunnitelmien 





Kadunrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistelytöineen 
31.7.2014. 
 
Välitavoitteet:   
 





Urakoitsija käyttää työn suoritukseen pääasiassa omaa henkilöstöään.  
 
Urakoitsijalla tulee olemaan:  
- vastaava työnjohto 
- putkiasentajia 1-2 kpl 
- kaivinkone 1-2 kpl 
- tiivistyskalusto 
- maansiirtoa varten k-autot 
- työmaavarastotila ja toimistotilat 
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- Mittaus- ja kartoitustyöt (MM-mittaus) 
- Tiiveydenmittaus (FCG) 
 
Aliurakoitsijoina käytetään alan luotettavia ja osaavia aliurakoitsijoita 




Tilaajan hankintoihin kuuluvat kaikki urakassa tarvittavat tarvikkeet.  
 
Urakoitsijan tärkeimmät hankinnat: 











Laatusuunnitelmakorteissa esitettyjen työvaiheiden laadunvarmistus tapahtuu kor-





Putkimateriaalien siirto, käsittely ja asennus 
- turhaa siirtelyä vältetään 
- nostot tapahtuvat liinoja käyttäen 
- päiden suojatulpat poistetaan vasta asennuksen yhteydessä 
- asennuksessa putkea ei vedetä tai työnnetä asennusalustaa pitkin 
- putken alkutäyttö tehdään huolellisesti tiivistäen 
 
Vanhan kaapelin esille kaivu, siirto ja tukeminen tarvittaessa 
- kaapelit merkitään maastoon ennen kaivutöiden aloittamista 
- kaivu esille tapahtuu erityistä varovaisuutta noudattaen 
- siirtotyö tehdään pitkissä osissa 








Laatusuunnitelmakorteissa esitettyjen työvaiheiden dokumentointi tapahtuu kor-




Tilaajan hankinnat: Joensuun Vesi luovuttaa korvauksetta kaikki vesihuoltora-
kentamisessa tarvittavat muoviset kaivot tarvikkeineen, muoviset ja valurautai-
set putket tarvikkeineen ja vesijohdonsulkuventtiilit sekä valurautaiset kaivojen 











7 MENETTELYT POIKKEAMATAPAUKSESSA  
 
Poikkeamien toteaminen ja kirjaaminen tehdään poikkeamailmoituksen (liite) avul-
la.  
 
Poikkeaman jatkokäsittely tehdään kulloisenkin poikkeaman edellyttämällä tavalla 
yhteistyössä tilaajan kanssa.   
 
 
8 HANKKEEN LUOVUTUS 
 
Hankkeen yleisenä luovutusperiaatteena on nollavirhe-periaate. Luovutuskunto 
ennen vastaanottoa varmistetaan itselle luovutuksella. Em. tarkastuksen muistio 
toimitetaan tilaajalle. 
 
Vastaanottotarkastukseen tuodaan kelpoisuuskirja, joka sisältää tässä työkohtai-








Vastaava mestari Antti Räsänen 
p. 000 0000000 
Kummun Maanrakennus Oy 
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Työmaatoimisto ja varastoalue: 
 
Työmaatoimisto / taukotilat työntekijöille sijoitetaan Kaksoistien ja Vuokkolantien 
kulmaukseen, mahdollisemman lähelle Pks;n sähkökonttia.  
Toimiston seinille on levitetty tärkeimmät, ajantasaiset piirustukset. Kaikki muut 
tarvittavat piirustukset ja asiakirjat löytyvät työmaatoimiston hyllyiltä.  
Työmaatoimisto on jatkuvasti lämmitetty tila (sähkö). 
 
Varasto- ja pysäköintialueena käytetään työmaatoimiston viereistä olevaa aluet-
ta tarvittavissa määrin. Tavarat pyritään tilaamaan niin että turha säilytys-aika 





Työmaasta on tehty erillinen liikenteenohjaussuunnitelma, joka on liitteenä. Työ 




Kaivantoja tehdään alueella rakenteiden kerrosvaroja sekä putkikaivantoja var-
ten.  
Kaivantosyvyys on enimmillään n. 3 m, mikä on otettava huomioon kaivutöitä 
suoritettaessa:  
- Vesien hallinta 
- riittävän loivat kaivantoluiskat  
- kaivumassojen kuljetus pois työmaa-alueelta.  
- putkikaivannon avoimen osan ”pituus” pidetään korkeintaan 10 m:n mittai-
sena ja/tai mahdollisimman lyhyenä täytön seuratessa välittömästi asen-
nuksen jälkeen. 
 
Kaivannot rajataan yö- ja viikonloppujen ajaksi merkkinauhoin ja sulkupuomein.  
 
Työjärjestys ja alustava aikataulu: 
 





Kummun Maanrakennus Oy 
Puh. 000 0000000 
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1. Työmaa     
 
Työmaan nimi Osoite 
Vuokkolantien risteysalueen kunnal-
listekniikan rakentaminen v. 2014  




2.1. Rakennuttaja Yhteyshenkilö 
Pää- ja katuvalourakat 
– Joensuun kaupunki, kaupunkirakenneyksikkö 
 
Sähköurakka 
- PKS Sähkönsiirto Oy/ Enerke oy 
 
Teleurakka  










2.2. Tienpitäjä Yhteyshenkilö 
Pohjois-savon ELY-keskus  
2.3. Suunnittelijat Yhteyshenkilö 
2.3.1. Pääsuunnittelija 
  Joensuun kaupunki/maankäyttö/ yhdyskunta-
suunnittelu        
 






2.3.4. Geotekninen suunnittelija 
 
 










kts kohta 2.1 
 
2.4.3. Teleoperaattorit 












3.1. Päätoteuttaja Vastuuhenkilö 
Kummun Maanrakennus Oy Heikki Hirvonen, puh.  
3.2. Pääurakoitsija Työmaan vastaava mestari/työmaapäällikkö 
Päätoteuttaja VM Antti Räsänen, puh.  







Teleurakka  / Voimatel/alistettu sivu-urakoitsija  
Katuvalourakka / Empower Oy / alistettu sivu-
urakoitsija 
 
Sähköurakka / Enerke Oy/ alistettu sivu-
urakoitsija 
 
Päällysteurakka/Lemminkäinen Infra Oy  












3.5. Muut tahot työmaalla Yhteyshenkilöt 









4.1. Työsuojelupäällikkö  
- 
4.2. Työsuojeluvaltuutettu /-asiamies  
- 
4.3. Muut turvallisuushenkilöt  
4.3.1. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaava: Antti Räsänen, puh.  
4.3.2. Sähkötöiden turvallisuudesta vastaava:  
Katuvalourakka: 
- Tilaajan katuvaloverkoston käytönjohtaja:  
- Katuvalourakoitsijan sähkötöiden johto:  
- Katuvalourakoitsijan työmaalla sähköturvallisuudesta vastaava henkilö: 
 
Sähköurakka: 
- Tilaajan sähköverkon käytön johtaja:  
- Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtaja:  
- Sähköurakoitsijan työmaalla sähköturvallisuudesta vastaava henkilö:  
4.3.3. Kulunvalvonnasta ja vartioinnista vastaava 
 




Tehtävä Tehtävästä vastaavaksi nimetty 
5.1. Työmaan riskienarviointi 
5.1.1. Yleinen  
5.1.2. Erityiskohteet  
Kohdassa 3.1 – 3.3 nimetyt henkilöt 
5.2. Työmaasuunnitelma 
Päätoteuttaja / Antti Räsänen 
 
5.3. Yleisen liikenteen työnaikaiset liikennejärjestelyt – 
suunnitelmat 
Päätoteuttaja / Antti Räsänen 
 
5.4. Yleiset turvallisuussuunnitelmat 
 Kohdassa 3.1 – 3.3 nimetyt henkilöt omien 
urakoidensa osalta 
5.5. Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu  
- Työt katualueella ja kaivannot 
- Sähköurakan sähkötyöt 









Tehtävät  Vastuuhenkilö 
Tilaajat 
Koko rakennushankkeen yleisseuranta Herra X 
 
Muut rakennuttajien velvollisuudet  Turvallisuuskoordinaattorit  
(kohta  4.3.4) 
 
Sähkötyöt    (Sähkötöiden ja) käytönjohtajat  
(kohta 4.3.2) 
- Urakoitsijat 
Koko rakennushankkeen yleisseuranta + MVR-mittari Päätoteuttaja / Antti Räsänen 
Kadunrakennusurakka   Antti Räsänen 
Katuvalourakka    
Sähköurakka      




Tehtävä Tehtävästä vastaavaksi nimetty: 
7.1. Työmaalla noudatettavat turvallisuussään-
nöt  
7.1.1. Joensuun kaupungin turvallisuussäännöt 
7.1.2. Muut turvallisuussäännöt 





Kohdassa 3.1 ja 3.3 nimetyt henkilöt omien 
urakoidensa osalta 
 




7.2. Työmaan omat turvallisuusohjeet  
7.3. Työmaahan perehdyttäminen 
- Kadunrakennusurakoitsijan aliurakoitsijoiden vastuu-
henkilöt, itsenäiset työn suorittajat ja työntekijät sekä 
sivu-urakoitsijoiden vastuuhenkilöt 
- Pääurakoitsijan aliurakoitsijat 
- Alistettujen sivu-urakoitsijoiden henkilöstö ja mahdolli-
set aliurakoitsijat 




Kohdassa 3.3. mainitut sivu-urakoiden vas-
tuuhenkilöt 
7.4. Pätevyyksien tarkastaminen Kunkin urakan vastuuhenkilö omassa ura-
kassa työskentelevien henkilöiden osalta 
7.5. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden suunnitelmien 
tarkastaminen/yhteensovitus 
Päätoteuttaja (Antti Räsänen) yhteistoimin-
nassa muiden urakoitsijoiden vastuuhenkilöi-
den kanssa 
7.6. Ensiapuvalmius 
Päätoteuttaja (Heikki Hirvonen) 
 
7.7. Pelastusvalmius ja paloturvallisuus Päätoteuttaja (Heikki Hirvonen) 
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7.8. Jätehuolto ja siivous Päätoteuttaja (Antti Räsänen) 
7.9. Kemikaalien käsittely/käyttöohjeet Ei  
7.10. Henkilönsuojaimet hankinta/käyttöohjeet 
Päätoteuttaja (Heikki Hirvonen/Antti Räsä-
nen) yhteistoiminnassa muiden urakoitsijoi-
den vastuuhenkilöiden kanssa 




8.0 Yleiset yhteystiedot (vahinkotapauksissa) 
        
       Hätäkeskus, puh. 112 
       Palolaitos, puh. (013) 326 600 
        
 
 
Laatija  Pvm.  Tarkastaja  Pvm. 











Laatukortti liite 1, kohta 8 
 
Laatukortit laaditaan jokaisesta työvaiheesta: maaleikkaus, maakaivanto, asen-
nusalusta, alkutäyttö, suodatin-, jakava-, kantava-kerros ja hulevedestä. Esi-




Liikenteenohjaussuunnitelma liite 1, kohta 9 
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Vastuumatriisi liite 1, kohta 11 
KUMMUN MAANRAKENNUS OY
VUOKKOLANTIE RISTEYSALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN V. 2014
VASTUUMATRIISI
Selitykset: YJ Yhtiön johto T Tarkastaa
TP Työpäällikkö V Vastaa
VM Vastaava mestari S Suorittaa
L VM Laatu-/turv-vastaava mestari A Avustaa
MITT Mittatyönjohtaja/Mittauskonsultti



























Muutos- ja lisätöistä vastaava henkilö
Aikataulujen laadinnasta vastaava henkilö
15.4.2014
Työmaan maastoon merkitsemisestä vastaava henkilö
Työmaapäiväkirjan täyttämisestä vastaava henkilö
Työmaakokouksissa vastaava henkilö
Työmaalla tehtävistä katselmuksista vastaava henkilö
Kustannusseurannasta vastaava henkilö
Materiaali toimituksista vastaava henkilö
Liikenteen järjestelyistä ja ohjauksesta vastaava henkilö
Työsuojelusta vastaava henkilö
Betonitöistä vastaava henkilö
Puiden ja olemassa olevien rakenteiden suojaamisesta
Kaapeleiden ym. laitteiden paikantamisesta vastaava henkilö





Viemäriasennuksista  vastaava henkilö
Kaivantojen täytöstä ja niiden tiivistämisestä vast.hlö







Raportti työmaakokoukseen liite 1, kohta 12 
 
TYÖMAAKOKOUS  N:o 1 
 




VUOKKOLANTIEN RISTEYSALUEEN (projekti 2464) KUNNALLISTEKNIIKAN 
RAKENTAMINEN  v.2014 
 
 
TYÖMAATILANNE:  ( 19.5.2014 ) 
 
- Vuokkolantien varteen tulevan klv:n ja Hammaslahdentien levennyksien 
leikkaukset/kerrokset/tiivistykset/kunnallistekniikka-/katuvalo-/tele-/sähkö-
urakat valmiit. Tiiveyskokeet suoritettu, tiiveydet ok. J-1 putkilinja tehty, 
tarvittavine korjauksineen (painumat johtuivat huonosta arina materiaalis-
ta tai arina puuttui kokonaan). Mullitustyöt käynnissä.   
 
 
VAHVUUS:              
- KKH 2kpl, K-auto 1kpl, miehistö 1+1kpl  
 
 




- Jns kaupungin rakenneyksikkö (Tevi) Erä: 2, 3, 4.    
- Jns.vesi                 
- Ely-keskus (lasku jns-kaupunki)  Erä: 1. 
- TeleKarelia/Elisa  Erä: 6. 




LAADUNHALLINTA:   
- Tiiveyskokeet suoritettu eristehiekka-, jakava-, murske-kerroksista. Tiivey-





 -------------  
 
 
LISÄ- JA MUUTOSTYÖT: 
- Hammaslahdentien klv;n varressa olevien puiden kaadosta (jotka olivat te-
lekarelian ilma-linjassa kiinni) Kummun Maanrakennus oy laskuttaa Elisaa. 
(Konetyö) 
 
- Pks:n kaapelivarausputkiin vetonarut asentaa kadunrakennus-urakoitsija, 
Kummun Maanrakennus oy laskuttaa Pks/Enerke. (Miestyö) 
 
- Ikosen (Hammaslahdentie 47) taloviemäri liitetty kaivoon J4. Kummun 




- Työmaa edellä aikataulustaan.             
 
 
SIVU URAKOITSIJAN AIKATAULU: 
  
TURVALLISUUSASIAT: 
- Työmaan henkilöstö perehdytetty työmaahan työturvallisuus suunnitel-
man mukaisesti. 
- Työkoneiden käyttöönottotarkastukset tehty. 
- Työmaan työturvallisuutta seurataan MVR mittarilla. 
- MVR – mittauksen tulokset: 
 
 No.1 8.5.2014 85% 
 No.2 15.5.2014 93% 
 
 
MUUT ASIAT:        
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kerrokset 1,9 kerrospaksuus 1,900
Vuokkolan klv sivukaltevuus 0,02
sivu 1
Leikkauspohjan korot
TYÖVAIHE/ MITTAUS- MITTAUS- tsv:n MITTAUSKOHTA VAATIMUS TOLERANSSI MITTAUKSEN POIKKEAMA MITTAUKSEN HYVÄKSYNTÄ
pl RAKENNUSOSA MENETELMÄ TIHEYS korkeus TULOS SUORITTAJA PÄIVÄYS
0 leikkauspohja tasolazer 10 m 106,35 KL 104,45 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 104,50 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 104,36 50 mm
10 leikkauspohja tasolazer 10 m 106,03 KL 104,13 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 104,18 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 104,04 50 mm
20 leikkauspohja tasolazer 10 m 105,63 KL 103,73 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 103,78 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 103,64 50 mm
30 leikkauspohja tasolazer 10 m 105,32 KL 103,42 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 103,47 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 103,33 50 mm
40 leikkauspohja tasolazer 10 m 105,08 KL 103,18 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 103,23 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 103,09 50 mm
50 leikkauspohja tasolazer 10 m 104,84 KL 102,94 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 102,99 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 102,85 50 mm
60 leikkauspohja tasolazer 10 m 104,66 KL 102,76 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 102,81 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 102,67 50 mm
70 leikkauspohja tasolazer 10 m 104,51 KL 102,61 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 102,66 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 102,52 50 mm
80 leikkauspohja tasolazer 10 m 104,46 KL 102,56 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 102,61 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 102,47 50 mm
90 leikkauspohja tasolazer 10 m 104,5 KL 102,60 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m vas 2,50 102,65 50 mm
leikkauspohja tasolazer 10 m oik 4,50 102,51 50 mm
LAADUNVARMISTUS
 
 HUOM! Jokaisesta kerroksesta (leikkauspohja, eriste-, jakava- ja kantava-
kerros) laaditaan samanlainen taulukko. 
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URAKKA:                     
VUOKKOLANTIEN RISTEYSALUEEN (projekti 2464) 
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN  v.2014 
 
 
TYÖMAATILANNE:  ( 24.6.2014 ) 
  
- J-1 putkilinjan kuvaukset suoritettu, kuvat ok. Kuvausraportit luovutettu 
Anne Savolaiselle, joka on hyväksynyt ne. 
- Kantavuusmittaukset suoritettu, mittaustulokset täyttävät vaaditut arvot. 
- Asfaltointi ja ajoratamerkinnät tehty Hammaslahden-, Vuokkolantielle ja 
Vuokkolantien KLV:lle. 
- Liikennemerkit hankittu/asennettu liikenneohjaussuunnitelman mukaan. 
- Suunnitelmien mukaiset kiveykset tehty. 
- Mullitukset, ”jätkänpolut”, yms viimeistelytyöt tehty. 




Edellisen työvaihe-ilmoituksen lisäksi. 
- Jns kaupungin rakenneyksikkö (Tevi)   
- Jns.vesi                  Erä 8 
- Ely-keskus (lasku jns-kaupunki)  Erä 7 
- TeleKarelia/Elisa   
- PKS    
 




LAADUNHALLINTA:   
- Kantavuuskokeet suoritettu hammaslahdentien levennyksiltä ja vuokko-
lantien klv:ltä. Kantavuudet ylittävät vaaditut arvot. Jätevesiviemärin ku-






 -------------  
 
 
LISÄ- JA MUUTOSTYÖT: 
Edellisen työvaihe-ilmoituksen lisäksi. 
- J1-putkilinjan mullitus/heinänsiementen kylväminen, Kummun Maanra-
kennus oy laskuttaa JNS-vettä. (kone-
työ+miestyö+multa/heinänsiemenet). 
- Hammaslahden- ja vuokkolantien liittymään hankitusta/asennetusta reu-
nakivestä, Kummun Maanrakennus oy laskuttaa JNS kaupungin raken-








- Työmaahenkilöstö perehdytetty työmaahan työturvallisuus suunnitelman 
mukaisesti. 
- Työkoneiden käyttöönottotarkastukset tehty. 
- Työmaan työturvallisuutta seurataan MVR mittarilla. 
- MVR – mittauksen tulokset: 
 
 No.1 8.5.2014 85% 
 No.2 15.5.2014 93% 
 No.3 20.5.2014 93% 
 No.4 28.5.2014 93% 
 No.5 4.6.2014 92% 
 No.6 12.6.2014 93% 
 
MUUT ASIAT:        
 -   
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Vastaanottotarkastuspöytäkirja liite 1, kohta 21 
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